GUIA GRATUITO

Minha Primeira Facção

Do planejamento ao primeiro lote de produção.



Mídia News Digital
Finanças para quem costura

COMECE AQUI

Comece pelo lote que vai atender

Uma facção executa etapas de produção para outras empresas. O contrato pode prever apenas costura ou incluir corte, acabamento e embalagem. Antes de comprar máquinas, defina exatamente o serviço que você pretende vender.

Objetivo: planejar uma pequena unidade, estimar capacidade e preço e validar o primeiro lote antes de aumentar a estrutura.

Este MVP reúne seis decisões: cliente, escopo, estrutura, formalização, custo por peça e teste de produção. Não é um projeto industrial nem uma garantia de viabilidade.

Defina um foco inicial: malharia leve, uniformes, moda infantil ou outro segmento compatível com sua experiência. Os equipamentos mudam conforme o produto.

PASSO 1

Valide a demanda antes do aluguel

Converse com possíveis clientes e peça uma peça-piloto ou ficha técnica. Pergunte sobre volume, frequência, operações, prazo, padrão de qualidade e forma de pagamento.

Pergunta comercial	Por que importa
Quem fornece corte e insumos?	Determina custo e responsabilidade
Qual o volume por modelo?	Muda preparação e produtividade
Qual o prazo de pagamento?	Define a necessidade de giro
Como são medidos defeitos?	Evita desconto sem critério
Há previsão de repetição?	Ajuda a planejar capacidade

Não trate intenção verbal como pedido confirmado. Faça proposta por escrito, com preço, validade, escopo e condições de aceite.

Cliente-alvo _____; produto _____; lote teste _____ peças; operações incluídas _____; prazo de pagamento _____ dias.

PASSO 2

Dimensione pelo gargalo

Escolha máquinas a partir das operações. Organize entrada do lote, produção, revisão e saída, mantendo circulação, iluminação e condições seguras de trabalho.

Simulação diária	Cálculo
2 pessoas × 8 horas	960 minutos disponíveis
Tempo efetivo estimado: 75%	720 minutos produtivos
Conteúdo de trabalho por peça	12 minutos-pessoa
Capacidade teórica da equipe	720 ÷ 12 = 60 peças
Capacidade de uma etapa crítica	45 peças
Limite estimado do fluxo	45 peças por dia

O conteúdo por peça soma os minutos de todas as operações. Já o gargalo limita a saída do fluxo. Valide ambos com medição real: preparação, aprendizagem e retrabalho mudam a capacidade.

Não prometa 60 peças se uma operação só consegue entregar 45. Planeje também manutenção, ausência e variação entre modelos.

PASSO 3

Preço, giro e formalização

Exemplo por peça: mão de obra com encargos e benefícios aplicáveis R$ 8; despesas fixas alocadas R$ 3; consumíveis R$ 1. Custo-base: R$ 12. Se tributos e taxas variáveis forem 6% e a margem planejada 14%:

Preço = R$ 12 ÷ (1 - 0,06 - 0,14) = R$ 15 por peça.
A alocação fixa depende do volume realmente viável; não use capacidade máxima sem demanda.

Estime o giro pelo maior déficit acumulado entre pagamentos e recebimentos. Se você paga produção semanalmente e recebe do cliente depois, precisa financiar esse intervalo.

Antes de assumir imóvel, consulte a viabilidade da atividade no endereço. Com contador, defina atividade, forma jurídica, regime tributário, emissão fiscal e registros exigidos. Verifique licenciamento local, segurança contra incêndio e obrigações de saúde e segurança do trabalho.

Não presuma que MEI comporta a estrutura planejada: limite de receita, ocupação e contratação precisam ser compatíveis com a operação.

FERRAMENTA

Plano do primeiro lote

Decisão	Preencha
Cliente / modelo / quantidade	_____
Operações e materiais incluídos	_____
Capacidade validada / prazo	_____ peças/dia / _____
Custo-base por peça	R$ _____
Preço e taxas consideradas	R$ _____ / _____ %
Gasto antes de receber	R$ _____
Recursos disponíveis para giro	R$ _____
Critérios de aceite e pagamento	_____

Produza uma amostra, obtenha aprovação e registre o padrão. No lote piloto, conte peças iniciadas, aceitas, retrabalhadas e refugadas. Compare minutos previstos e realizados.

Seu próximo passo: validar um lote pequeno com cliente real e revisar custo e prazo antes de ampliar máquinas, espaço ou equipe.

REFERÊNCIAS

Abra com a estrutura adequada

O investimento não termina na compra da máquina. Inclua instalação elétrica compatível, mobiliário, manutenção, ferramentas, licenças aplicáveis e caixa para o ciclo de produção. Obtenha cotações locais.

Fontes oficiais consultadas em 03/11/2026

Redesim: consulta prévia de viabilidade.
Receita Federal: inscrição no CNPJ.
Portal do Empreendedor: requisitos e limites do MEI.

Os procedimentos variam conforme município, atividade e estrutura. Este roteiro não substitui projeto técnico, orientação contábil nem avaliação das obrigações trabalhistas.

Mídia News Digital • Finanças para quem costura
Distribuição gratuita. Exemplos fictícios; sem promessa de faturamento.